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Rédaction DCE

Consultation des entreprises

Période de préparation

Travaux

Entreprise de Travaux Période de préparation

SMBVB - Restauration hydromorphologique du Ru de la Garde - 

Planning prévisionnel - PRO - Lactalis

Phase

TO3

TO4

Jul-22 Aug-22 Sep-22

Dossiers réglementaires

Période de travaux 1ère catégorie piscicole 

Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24

Période de travaux 1ère catégorie piscicole 

Investigations complémentaires

Maître d'Œuvre

Oct-24

Consultation

Oct-22


